



Karre' 1

Etape 1:

- Skyttegade nr. 8
- Struenseegade nr. 17
- Struenseegade nr. 19
- Struenseegade nr. 21

Karre' 2

Etape 4:

- Jesper Brochmandsgade nr. 6
- Struenseegade nr. 37
- Struenseegade nr. 39
- Struenseegade nr. 41

Etape 2:

- Struenseegade nr. 23
- Struenseegade nr. 25
- Struenseegade nr. 27
- Struenseegade nr. 29

Etape 5:

- Struenseegade nr. 43
- Struenseegade nr. 45
- Struenseegade nr. 47
- Struenseegade nr. 49

Etape 3:

- Struenseegade nr. 31
- Struenseegade nr. 33
- Struenseegade nr. 35
- Jesper Brochmandsgade nr. 5

Etape 6:

- Struenseegade nr. 51
- Struenseegade nr. 53
- Struenseegade nr. 55
- Hans Egedes Gade nr. 7

Id	Opgavenavn	Startdato	Slutdato	Kvartal																							
				sep	Kvt 4 2016	okt	nov	dec	Kvt 1 2017	jan	feb	mar	Kvt 2 2017	apr	maj	jun	Kvt 3 2017	jul	aug	sep	Kvt 4 2017	okt	nov	dec			
1	Karre 2																										
2	Stilladsarbejder, Etape 4	ma 04-04-16	fr 25-11-16	Stillads																							
3	Arbejder på tag, Etape 4	ma 18-04-16	fr 11-11-16	Etape 4																							
4	Stilladsarbejder, Etape 5	ma 13-06-16	ma 05-12-16	Stillads																							
5	Arbejder på tag, Etape 5	ma 25-07-16	on 23-11-16	Etape 5																							
6	Stilladsarbejder, Etape 6	ma 15-08-16	to 05-01-17	Stillads																							
7	Arbejder på tag, Etape 6	ma 29-08-16	fr 30-12-16	Etape 6																							
8																											
9	Karre 4																										
10	Stilladsarbejder, Etape 7	ma 12-09-16	fr 24-03-17	Stillads																							
11	Arbejder på tag, Etape 7	ma 10-10-16	on 01-03-17	Etape 7																							
12	Stilladsarbejder, Etape 8	ma 21-11-16	ma 15-05-17	Stillads																							
13	Arbejder på tag, Etape 8	ma 12-12-16	on 12-04-17	Etape 8																							
14	Stilladsarbejder, Etape 9	ma 02-01-17	ti 20-06-17	Stillads																							
15	Arbejder på tag, Etape 9	ti 07-02-17	to 08-06-17	Etape 9																							
16																											
17	Karre 3																										
18	Stilladsarbejder, Etape 10	ma 19-12-16	fr 02-06-17	Stillads																							
19	Arbejder på tag, Etape 10	ma 02-01-17	on 24-05-17	Etape 10																							
20	Stilladsarbejder, Etape 11	ma 06-02-17	ma 31-07-17	Stillads																							
21	Arbejder på tag, Etape 11	ma 13-03-17	on 12-07-17	Etape 11																							
22	Stilladsarbejder, Etape 12	ma 24-04-17	ti 05-09-17	Stillads																							
23	Arbejder på tag, Etape 12	ma 22-05-17	fr 25-08-17	Etape 12																							
24																											
25	Karre 1																										
26	Stilladsarbejder, Etape 1	ma 15-05-17	fr 01-09-17	Stillads																							
27	Arbejder på tag, Etape 1	ma 12-06-17	fr 18-08-17	Etape 1																							
28	Stilladsarbejder, Etape 2	ma 19-06-17	fr 06-10-17	Stillads																							
29	Arbejder på tag, Etape 2	ma 17-07-17	fr 22-09-17	Etape 2																							
30	Stilladsarbejder, Etape 3	ma 07-08-17	fr 24-11-17	Stillads																							
31	Arbejder på tag, Etape 3	ma 04-09-17	fr 10-11-17	Etape 3																							

Karre' 4

Etape 7:

- Struenseegade nr. 42, tv
- Struenseegade nr. 44
- Struenseegade nr. 46
- Struenseegade nr. 48
- Hans Tavsens Gade 37
- Hans Tavsens Gade 35, th

Karre' 3

Etape 10:

- Struenseegade nr. 28, tv
- Struenseegade nr. 30
- Struenseegade nr. 32
- Jesper Brochmandsgade nr. 1
- Jesper Brochmandsgade nr. 3
- Hans Tavsens Gade 25, th

Etape 8:

- Struenseegade nr. 38
- Struenseegade nr. 40
- Struenseegade nr. 42, th
- Jesper Brochmandsgade nr. 2
- Jesper Brochmandsgade nr. 4
- Hans Tavsens Gade 27, tv

Etape 11:

- Struenseegade nr. 24
- Struenseegade nr. 26
- Struenseegade nr. 28, th
- Struenseegade nr. 22
- Hans Tavsens Gade 15
- Hans Tavsens Gade 17, tv

Etape 9:

- Hans Tavsens Gade 27, th
- Hans Tavsens Gade 29
- Hans Tavsens Gade 31
- Hans Tavsens Gade 33
- Hans Tavsens Gade 35, tv

Etape 12:

- Hans Tavsens Gade 17, th
- Hans Tavsens Gade 19
- Hans Tavsens Gade 21
- Hans Tavsens Gade 23
- Hans Tavsens Gade 25, tv

Ændring af etapedeling og rækkefølgen på etaperne kan forekomme, hvis det under byggeprocessen viser sig gunstigt for det samlede projektførløb

Udkast til tidsplan af d. 08.09.2016