

Tidsplan for færdiggørelse af karré 1										Rev. d.: 11-03-2016	
	Uge 10	Uge 11	Uge 12	Uge 13	Uge 14	Uge 15	Uge 16	Uge 17	Uge 18	Uge 19	
<b>Etape 1 - Indvendigt 5.sal</b>											
Underlag trapper/trin											
Rørføring til radiator											
Malerarbejde											
Slibning/behandling gulv/trin											
Fugearbejde											
Rengøring											
Aflevering											
STG 21 4.tv: Udbedring vandskade											
STG 21 4.th: Udbedring skimmel loft mm.											
<b>Etape 1 - Udvendigt tag</b>											
Tagstenslægning mm.											
Udvendig rengøring/Vinduespudsning											
Aflevering udvendigt											
Stilladsnedtagning											
<b>Etape 2 - Indvendigt 5.sal</b>											
Indvendige gipsarbejder mm.											
Underlag trapper/trin											
Rørføring til radiator											
Malerarbejde											
Slibning/behandling gulv/trin											
Fugearbejde											
Rengøring											
Aflevering											
<b>Etape 2 - Udvendigt tag</b>											
Tagstenslægning mm.											
Udvendig rengøring/Vinduespudsning											
Aflevering udvendigt											
Stilladsnedtagning											
<b>Etape 3 - Indvendigt 5.sal</b>											
Underlag trapper/trin											
Rørføring til radiator											
Malerarbejde											
Slibning/behandling gulv/trin											
Fugearbejde											
Rengøring											
Aflevering											
<b>Etape 3 - Udvendigt tag</b>											
Tagstenslægning mm.											
Udvendig rengøring/Vinduespudsning											
Aflevering udvendigt											
Stilladsnedtagning											

Påske

Etape 3a og 3b afhænger af frostfrit vejr.