

Info-skrivelse nr. 01 vedr. AB JOJO; Udskiftning af altankviste mm. Inden mødet d. 29.06.15

Hermed fremsendes informationskrivelse, som vil være et oplæg til mødet d. 29.06.15

På mødet vil følgende punkter blive mundtlig fremlagt:

- En kort introduktion af firmaet Curacon A/S, som vil forestå udskiftning af altankvistene.
- En beskrivelse og præsentation af Curacons organisering/bemanning på denne opgave
- Fremlæggelse af en overordnet tidsplan med de forskellige etape-delinger samt en beskrivelse af varslingen af beboere inden opstart af arbejder i de forskellige etaper.

Der vil typisk være en overordnet varsling; det er denne I bliver præsenteret for på mødet med tidsplansforløbet, en varsling pr. etape samt en varsling pr. lejlighed.

En gennemgang af selve arbejdsprocessen;

- Opstart af byggeplads
- Opstilling af stillads med overdækning, etapevis
- Udførelse af 2 mock-ups(prøver af altankviste)
- Etablering af afdækning/støvvægge i de enkelte lejligheder
- Nedrivning af altankviste samt indvendige vægge/gulve mm.
- Fastlæggelse af skadesomfang indvendigt og evt. udvendigt (efter denne fastlæggelse af arbejdets omfang vil den enkelte beboer blive informeret om det eksakte tidsforløb.)
- Montage af altankviste samt færdiggørelse af udvendige arbejder.
- Evt. afrensning/fjernelse af skimmel mm. Indvendigt
- Opbygning af vægge, gulve, el-og vvsarbejder, udførelse af malerarbejder mm.
- Fjernelse af afdækninger, støvvægge mm.
- Rengøring af lejligheder

Curacon vil mundtligt på mødet gennemgå mere detaljeret den ovenstående arbejdsproces og I er selvfølgelig velkomne til at stille spørgsmål undervejs på mødet.

Vi ser frem til at møder jer beboere og komme ordentlig igang med selve arbejdet.

Med venlig hilsen

Ole Nogel Eriksen

Tømrermester

Curacon a/s